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INFORME DE GESTIÓN SIVA S.A.S. AÑO 2017. 
 

 

El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S. identificada con NIT 900.404.948-6, está 

conformado por acciones simplificadas (S.A.S.), reguladas por la Ley 1258 de 2008. Es una sociedad de capital, 

de naturaleza comercial. 

El objeto principal es la prestación de servicios orientados a la gestión, organización, construcción, planeación, 
5 y la vigilancia y control operativo del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo SETPC de Valledupar, 

de acuerdo con lo establecido en el numeral VII “Organismos de Ejecución” del Documento Conpes 3656 del 

26 de abril de 2010. Para tal efecto podrá llevar a cabo todas aquellas actividades de naturaleza civil, comercial 

y los trámites judiciales o administrativos que sean necesarios para la prestación efectiva de dichos servicios. 
 

 

GENERALIDADES DEL PROYECTO 
 

 

El documento CONPES No 3656 del 26 de Abril de 2010, presenta el proyecto: “Sistema Estratégico de 

Transporte Público de Pasajeros para la Ciudad de Valledupar”, el cual tiene como objetivo desarrollar un 

sistema de transporte y responder a la necesidad estructural de desarrollar una movilidad adecuada para la 

ciudad. El proyecto se enmarca dentro del Programa Nacional de Transporte Urbano establecido  en el 

Documento CONPES 3167 de 2002 y responde a la necesidad de establecer un sistema que estructure el 

ordenamiento de la ciudad y permita un mejor planeamiento de la misma. 

La infraestructura requerida para desarrollar el sistema contempla: 41 km de vías, de las cuales se realizará la 

construcción de 16 km de vías nuevas, la reconstrucción de 10 km de vías existentes y la reconstrucción de 15 

km de corredores peatonales (espacio público). Adicionalmente se adecuarán 6 intersecciones identificadas 

como puntos de conflicto, se construirán 680 paraderos tipo caseta, tres portales (CAMIS), un centro de 

despacho, un centro de integración intercorregimental, un centro de despacho e integración modal, 5 paraderos 

con espacio público (PEP y/o zonas de integración urbana), y el Centro de control y de Gestión de flota y 

señalética. 
 

 
MARCO JURÍDICO 

 

 

El Plan Nacional de Desarrollo, 2006 – 2010 (Ley 1151 de 2007), “Estado comunitario: desarrollo para todos”, 

estableció en el programa de Ciudades Amables, la estrategia que desarrolla diferentes acciones que permiten 

estructurar movilidades eficientes. Para ello la Nación ha cofinanciado los Sistemas Integrados de Transporte 

Masivo, para las ciudades de más de 600.000 habitantes y en ese mismo sentido el Gobierno Nacional apoya 

el desarrollo de sistemas de transporte para las ciudades que tienen una población entre 250.000 y 500.000 

habitantes, mediante la implantación de Sistemas Estratégicos de Transporte Público – SETP. 

Al respecto la citada Ley 1151 de 2007, establece en su artículo 52: “…El Gobierno Nacional propenderá, en 

conjunto con el sector privado, por conseguir los recursos para la construcción de los proyectos de
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infraestructura y analizará las condiciones particulares y los esfuerzos fiscales locales que permitan 

impulsar los Sistemas Estratégicos de Transporte Público.” 

Como resultado de esta política se definió el proyecto Sistema Estratégico de Transporte Público en la ciudad 

de Valledupar, el cual hace parte integral del plan de desarrollo del Municipio. El Sistema se orienta a la 

ejecución de tres acciones: operacionales, institucionales y de infraestructura. 
 

 

Por lo tanto las inversiones que se están ejecutando en el Sistema Estratégico de Transporte Público, tienen la 

6 posibilidad de cubrir necesidades insatisfechas y en especial atender poblaciones con menos recursos para su 

movilización. En conclusión las obras del SETP de la ciudad de Valledupar, reportan un beneficio social a la 

población, lo que las constituye en una obra de inversión social importante para el desarrollo de la Ciudad. 
 

 
MARCO CONCEPTUAL 

 

 

Los Sistemas Estratégicos de Transporte Público corresponden a la estrategia de Ciudades Amables 

consignada en el Plan Nacional de Desarrollo 2006 – 2010, “Estado comunitario desarrollo para todos”. Dichos 

sistemas buscan mejorar la prestación del servicio de transporte público colectivo en ciudades intermedias con 

el fin de estructurar urbes competitivas, eficientes y equitativas, que permitan a los ciudadanos tener 

oportunidades seguras de movilidad, bajo principios de economía. 

Los sistemas deberán responder a las necesidades de ordenamiento y planificación de su territorio, para ello 

los principios básicos que buscan los SETP son: 

1.           Eficiencia: la mejor y la máxima utilización de los recursos. 

2.           Seguridad: Los sistemas deben privilegiar el peatón, bajo criterios de seguridad vial y accesibilidad. 

3.           Responsabilidad: que cumpla con la regulación. 

4. Equidad y competitividad: que ofrezca la oportunidad a todos los ciudadanos de movilizarse 

rápidamente, ofreciendo tarifas que equilibren el costo del servicio y la calidad del mismo. 

5. Ambientalmente sostenible: que todas las alternativas ofrecidas propendan por aire más puro, 

menor ruido y accidentalidad, y un adecuado ordenamiento del territorio. 

6. Mensurable: que cada ciudad o municipio desarrolle modos que faciliten a sus ciudadanos la 

movilidad bajo proyectos en los cuales las inversiones que se efectúen redunden en una mejora en la 

movilidad pública, pero que correspondan con eficiente ejecución fiscal del Estado. 

 
Lo anterior permite concluir que el Sistema Estratégico de Transporte Público, es un proyecto que fue concebido 

para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Valledupar, que por sus características y por la especial 

protección estatal que de acuerdo con el artículo 4º de la Ley 336 de 1996 debe brindarle el Estado y por tanto 

se considera de importancia estratégica para el País.
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ambiental que puedan derivarse, las metodologías para la elaboración de estudios de 

 

 

GESTIÓN INFRAESTRUCTURA. 
 
 

El Sistema Integrado de Transporte de la Ciudad de Valledupar, SIVA S.A.S, Ente Gestor del Sistema 
Estratégico de Transporte Público Colectivo, ha venido adelantando las Obras de Infraestructura, así como la 
Ingeniería de Diseño y Detalle, según lo establecido en el Capítulo XVII. Anexo No. 1 Descripción y Cronograma 
del Sistema del documento CONPES 3656 de fecha 26 de abril del año 2010, documento que enmarca el 
proyecto del SETPC tanto para el Fase de ejecución de la Infraestructura como para la Fase operacional del 
Sistema de Transporte. 

 

7 En el presente informe se presentan las fichas e información de cada uno de los Contratos de Obra ejecutados 
por SIVA S.A.S durante la vigencia 2017, cuya supervisión técnica ha sido ejercida por parte del Área de 
Infraestructura del Ente Gestor. 

 
 

INFRAESTRUCTURA SETP VALLEDUPAR 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

( ------ )Construcción del espacio público 

( ------ )Rehabilitación de la malla vial e intervenciones en el centro histórico. 

( ------ ) Construcción de vías nuevas. 

( ------ ) Rehabilitación de Espacio Público con ciclo rutas. 

( * ) Solución de tráfico a intersecciones viales conflictivas.
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PROYECTOS EN EJECUCIÓN. 
 

 

    Rehabilitación de la Malla Vial y Espacio Público. Avenida Simón Bolívar entre la 
Glorieta La Ceiba (Los Músicos) y la Glorieta El Terminal. Longitud: 2.15 KM 

 

 

CONTRATO N° CO 040 -2014 CONTRATISTA CONSORCIO SISTEMAS ESTRATEGICOS DE 

8        
TRANSPORTE. 

 
OBJETO: Construcción y rehabilitación de la Malla Vial y espacio Público, renovación y Optimización de las 
Redes de Acueducto y Alcantarillado Sanitario y construcción del Colector de Aguas Lluvias de la Av. Simón 
Bolívar entre Las Glorietas El Terminal y la Ceiba, incluye la optimización del Canal de aguas lluvias de la Calle 
44 desde la Glorieta El Terminal hasta el Río Guatapurí y sus obras complementarias para la Puesta en Marcha 
del Sistema Estratégico de Transporte Público Colectivo de la Ciudad de Valledupar, Departamento del Cesar. 

 
 

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CI-042-2014 INTERVENTORIA CONSORCIO INTERSIVA 
 

 

OBJETO: Interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica y ambiental del contrato de Construcción 
rehabilitación de la Malla Vial y espacio Público, renovación y Optimización de las Redes de Acueducto y 
Alcantarillado Sanitario y construcción del Colector de Aguas Lluvias de la Av. Simón Bolívar entre Las Glorietas 
El Terminal y la Ceiba, incluye la optimización del Canal de aguas lluvias de la Calle 44 desde la Glorieta El 
Terminal hasta el Río Guatapurí y sus obras complementarias para la Puesta en Marcha del Sistema Estratégico 
de Transporte  Público Colectivo de la Ciudad de Valledupar, Departamento del Cesar 

 
 

Fecha de inicio: 07 de octubre de 2014. 

Fecha de terminación Inicial: febrero 06 de 2016. 

Plazo adicional incluyendo prorrogas: 36 meses y diez (10) días. 

Fecha de terminación Actual: 10 de Marzo de 2018. 

Valor inicial del contrato: $ 29.658.380.876 

Valor Actual del Contrato: $ 38.403’680.308 

Valor Inicial Interventoría: $ 2.076.604.160. 

Valor Actual Interventoría: $ 2.923.450.205 
 

 

Aportes Gobernación del Cesar: $ 15.807.520.432. Este valor corresponde a la suma de los aportes de los 
Convenios Interadministrativos No. 2013-03-124 y 2013-03-125, El primero cuyo objeto consiste en la 
Renovación y Optimización de las Redes Húmedas y Construcción de Colector de Aguas lluvias de la Av. Simón 
Bolívar por valor de $ 10.165.289.526, y el Segundo cuyo objeto consiste en la Optimización del Canal 
Trapezoidal de la Calle 44 desde la Glorieta El Terminal hasta el Río Guatapurí y sus obras complementarias 
por valor de  $ 5.642.230.906. 

Estos convenios fueron adicionados en Valor de acuerdo al cuadro que se muestra a continuación.
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PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
VALOR INICIAL 
CONTRATADO 

ADICION EN 
VALOR 

SUSTRACCIÓN EN 
VALOR 

VALOR ACTUAL 

COSTO TOTAL OBRA VIAS Y 
ESPACIO PUBLICO AVENIDA 
SIMON BOLIVAR 

$ 14.887.784.025 $ 4.715.229.022 -$  2.657.441.528 
$ 16.945.571.51    

9 

COSTO TOTAL REDES HUMEDAS 
AV. SIMON BOLIVAR APORTE 
DEPARTAMENTO 

$ 9.502.966.479 $ 4.750.013.383 -$ 3.352.501.214 
$ 

10.900.478.648 

COSTO TOTAL CANAL CALLE 44 
APORTE DEPARTAMENTO 

$ 5.267.630.371 $ 2.632.558.242 $ 0 $ 7.900.188.613 

COSTO TOTAL OBRA $ 29.658.380.876 $ 12.097.800.646 -$ 6.009.942.742 
$ 

35.746.238.780 

COSTO INTERVENTORIA VIAS Y 
ESPACIO PUBLICO AV. SIMON 
BOLIVAR 

$ 1.038.302.080 $ 330.066.031 $ 0 $ 1.368.368.111 

COSTO INTERVENTORIA REDES 
HUEMDAS AV. SIMON BOLIVAR - 
APORTE DEPARTAMENTO 

$ 664.513.331 $ 332.500.937 $ 0 $ 997.014.268 

COSTO INTERVENTORIA CANAL 
CALLE 44 - APORTE 
DEPARTAMENTO 

$ 373.788.749 $ 184.279.077 $ 0 $ 558.067.826 

COSTO TOTAL INTERVENTORIA $ 2.076.604.160 $ 846.846.045 $ 0 $ 2.923.450.205 

TOTAL COSTO PROYECTO $ 31.734.985.036 $ 12.944.646.692 -$ 6.009.942.742 
$ 

38.669.688.985 
 

Adición Contrato de Obra y Convenios Redes Húmedas y Canal Calle 44. Los Valores incluyen los costos de la 
                Interventoría.                 (Fuente: suministrada Área de Infraestructura) 

Estado del contrato: En ejecución 

Obra Ejecutada al 31 de diciembre de 2017. Avance Actual de Ejecución: 91.8%. 

Actualmente, sobre el corredor de la Av. Simón Bolívar se cuenta con pavimento rígido hasta la Abscisa K2+165 
en ambas Calzadas. Rehabilitación del Espacio público y de la vía ya se encuentra culminada, para lo cual 
continua pendiente la culminación de corrección de detalles. Se encuentra pendiente la conexión de las 
acometidas de acueducto a los predios con el acompañamiento de la Empresa de Servicios Públicos. Se 
continúan ejecutando los empalmes de red de acueducto sobre el Costado Occidental del Corredor. 

Canal de Aguas Lluvias Calle 44: Actualmente se encuentran Intervenidos 2 Km de Canal con excavaciones y 
demoliciones. Se cuenta con 1500 metros lineales de Canal revestido en Concreto los cuales incluyen su 
respectiva cimentación (Solado). Dado los inconvenientes estructurales que ha sufrido el Canal, la Interventoría 
y el SIVA han venido solicitando al contratista, la ejecución de las reparaciones que requiere la estructura dado 
los daños presentados, para lo cual el contratista dio inicio a dichas actividades dentro de su responsabilidad 
contractual, de igual manera frente al acto administrativo impuesto por SIVA S.A.S por presunto incumplimiento 
del contrato el cual se encuentra en proceso en la actualidad. Actualmente el Ente Gestor se encuentra a la 
espera de que se culmine la totalidad de los trabajos de reparación en el Canal. 

Obra. Porcentaje de Inversión o Avance Financiero Acumulada a 31 de diciembre de 2017: 76.54%. 

Interventoría. Porcentaje de Inversión o Avance Financiero Acumulada a 31 de diciembre de 2017: 
98.61%.
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Señalización vial. Intervención del Canal Calle 44 entre Carrera 5 y Carrera 4b. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Construcción de cimentación Canal Aguas lluvias entre Carrera 5 y Carrera 4b.
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Canal terminado. Aguas Arriba Puente Carrera 5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Canal terminado. Aguas Arriba Puente Carrera 5.
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Puente Carrera 5 y Transición Canal. Aguas Arriba. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puente Carrera 5 y Transición Canal. Aguas Arriba.
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Rehabilitación de espacio público calzada oriental calle 40. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pavimento rígido y espacio público calzada oriental calle 40. 
 
 

CONTRATO No. CO-019-2016. Construcción de la Malla vial, espacio público y estructuras 
complementarias de la Avenida Calle 44 y su conexión con la Carrera 4. Longitud: 2 KM 

 
Contratista: CONSORCIO MALLA VIAL 44-4 
Valor: 13.298´793.871,77 
Adición en Valor: 2.313.123.624 
Valor Actual: 15.611.917.496 

 
Interventoría: Contrato No. CSC-SBTT-020-2016 
Contratista: CONSORCIO INTERSIVA VALLEDUPAR 2015
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Valor: 603´774.200 
Adición en Valor: 395.645.925 
Valor Actual: 999.420.125 

 

Fecha de Inicio: 18 de marzo de 2016 
Plazo inicial: 7 meses 
Prorroga No. 1. Un (01) mes 
Prorroga No. 2. Un (01) mes. 
Prorroga No. 3. Diez (10) días calendario. 

14        Prorroga No. 4. Dos (02) meses. 
Prorroga No. 5. Veinticinco días (25) calendario. 
Fecha de Terminación Actual: 24 de Marzo de 2017. 
Avance físico al 31 de diciembre de 2017: 99.7% 

 
 

 
REGISTRO FOTOGRAFICO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Intersección Calle 44 con Carrera 4.



INFORME DE GESTION 
VIGENCIA 2017 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR 
SIVA S.A.S. 
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Espacio publico y pavimento rígido Calle 44 con Carrera 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Separador Central y pavimento rígido y espacio Publico Carrera 4.



INFORME DE GESTION 
VIGENCIA 2017 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR 
SIVA S.A.S. 
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Calle 44 entre Carrera 4B y Carrera 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calle 44 y Puente Carrera 4B.



INFORME DE GESTION 
VIGENCIA 2017 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR 
SIVA S.A.S. 
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Adoquines Espacio Público Anden Costado Calzada Sur Calle 44. 
 
 

Actualmente en este proyecto, se cuenta con un avance del 99.7. Este contrato ya fue terminado, para lo cual 
se adelanta el proceso de liquidación del mismo, así como del contrato de Interventoría. 

Para la liquidación de dichos contratos SIVA S.A.S ha solicitado formalmente al contratista realizar la limpieza 
final de la obra, la resiembra de 5 árboles en contenedores de raíces los cuales sufrieron hurto, y el arreglo de 
dos tapas de pozos de inspección que fueron construidas junto al pavimento rígido. Una vez sean culminadas 
estas actividades, se procederá a culminar el proceso de liquidación. Así mismo fue recibido por parte de SIVA 
S.A.S el suministro de las barandas, las cuales quedaran instaladas a lado y lado del Canal de la Calle 44 como 
elemento de delimitación y protección para los usuarios de la vía. 

 
 

CONSTRUCCION DE LA AVENIDA 450 AÑOS ENTRE LA AVENIDA VILLA OLIMPICA Y EL 
BARRIO 450 AÑOS. 

 

 

Contrato No CO-017-2017 

Contratista: CONSORCIO EQUIOBRAS VALLEDUPAR 
Valor: 21.384.838.075,94 
Adición en Valor: N.A. 
Valor Actual: 21.384.838.075,94 

 
Interventoría: Contrato No. CI-027-2017 
Contratista: CONSORCIO DESARROLLO VIAL EFICIENTE 
Valor: 5.098.945.690,30 
Adición en Valor: N.A 
Valor Actual: 5.098.945.690,30 

 
Fecha de Inicio: 14 de febrero del 2017 
Plazo inicial: 9 meses



INFORME DE GESTION 
VIGENCIA 2017 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR 
SIVA S.A.S. 

 

 

 

 

Prorroga No. 1. Dos (02) meses 
 

Fecha de Terminación Actual: 13 enero del 2018. 
Avance físico al 31 de diciembre de 2017: 95% 
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Calzada terminada primer tramo entre puente los militares y Mega Colegio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rampa de acceso para discapacitados en el espacio público.



INFORME DE GESTION 
VIGENCIA 2017 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR 
SIVA S.A.S. 
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Ciclo Ruta en el tramo comprendido entre la carrera 34A y El Mega Colegio costado norte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Recubrimiento en piedra en el canal central en la zona de los 450 Años etapa 2



INFORME DE GESTION 
VIGENCIA 2017 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR 
SIVA S.A.S. 
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Espacio Público en la zona del Hospital 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ciclo-Ruta y Espacio Público Zona barrio 450 años etapa 3 
 
 

Se continúa con las actividades de redes húmedas que avanzan en un 85%, rehabilitación de vías 99% y 
espacio público 87%. Se colocaron en total 870 metros lineales de concreto rígido de vías entre la Av. Villa 
Olímpica y el Mega Colegio, y en el tramo correspondiente al Mega Colegio y el barrio 450 años, 3.250 metros 
lineales. El avance físico ejecutado en la actualidad es del 95%.



INFORME DE GESTION 
VIGENCIA 2017 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR 
SIVA S.A.S. 

 

 

 
 

 
CONSTRUCCION DE LA AVENIDA FUNDACIÓN ENTRE LA GLORIETA EL OBELISCO LA 
CARRERA 12. 

 

 

Contrato No CO-016-2017 
 
 

Contratista: CONSORCIO EQUIOBRAS VALLEDUPAR 
Valor: 36.422.556.906.70 

21        Adición en Valor: N.A. 
Valor Actual: 36.422.556.906.70 

 
Interventoría: Contrato No. CI-027-2017 
Contratista: CONSORCIO DESARROLLO VIAL EFICIENTE 
Valor: 5.098.945.690,30 
Adición en Valor: N.A 
Valor Actual: 5.098.945.690,30 

 

Fecha de Inicio: 26 de enero del 2017 
Plazo inicial: 12 meses 
Prorroga No. 1. N.A. 
Fecha de Terminación Actual: 25 enero del 2018. 
Avance físico al 31 de diciembre de 2017: 98.5%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Señalización horizontal inicio de obra en la carrera 12



INFORME DE GESTION 
VIGENCIA 2017 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR 
SIVA S.A.S. 
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Espacio Público y Ciclo-Ruta zona en frente del Parque universitario calzada norte. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Separador Central en la zona final de la obras – Obelisco.



INFORME DE GESTION 
VIGENCIA 2017 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR 
SIVA S.A.S. 
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Calzada sur totalmente terminada y puesta en servicio en la zona de la carrera 39. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ciclo-Ruta demarcada calzada sur en la zona de Biblos



INFORME DE GESTION 
VIGENCIA 2017 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR 
SIVA S.A.S. 
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Rampa de acceso para discapacitados – Calzada sur a la altura de la carrera 27. 
 
 

Se ejecutaron las actividades correspondientes a redes húmedas en el 100%, se continúa con la rehabilitación 
de vías 99% y espacio público 96%, se han colocado 3.460 Metros lineales de pavimento en el primer tramo 
(Calzada Norte y Sur desde el Obelisco hasta la Glorieta La Ceiba) y 2.420 Metros lineales en el segundo tramo 
(Calzada Norte y Sur desde la Carrera 12 hasta la Glorieta La Ceiba), el avance físico ejecutado es del 98,5%. 

 
 

CONSTRUCCION DE LA AVENIDA CARRERA 27 ENTRE CALLE 44 Y VILLA HAIDI. 
Contrato No CO-016-2017 

 
 

Contratista: CONSORCIO EQUIOBRAS VALLEDUPAR 
Valor: 15.034’686.315,04 
Adición en Valor: N.A. 
Valor Actual: 15.034’686.315,04 

 
Interventoría: Contrato No. CI-027-2017 
Contratista: CONSORCIO DESARROLLO VIAL EFICIENTE 
Valor: 5.098.945.690,30 
Adición en Valor: N.A 
Valor Actual: 5.098.945.690,30 

 
Fecha de Inicio: 30 de octubre del 2017 
Plazo inicial: 8 meses. 
Prorroga No. 1. N.A. 
Fecha de Terminación Actual: 29 de Junio de 2018 
Avance físico al 31 de diciembre de 2017: 29.18%.



INFORME DE GESTION 
VIGENCIA 2017 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR 
SIVA S.A.S. 
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Mezcla Asfaltica doble calzada. K1+500. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mezcla Asfaltica K1+450. Calzada Oriental.



INFORME DE GESTION 
VIGENCIA 2017 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR 
SIVA S.A.S. 
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Mezcla asfáltica Calzada Occidental. K1+300. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mezcla Asfaltica doble calzada. K1+450.



INFORME DE GESTION 
VIGENCIA 2017 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR 
SIVA S.A.S. 
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Instalación de formaleta para losa de pavimento rigido. K1+400 Calzada Oriental. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cargue de Pozo de Inspección. Calzada Oriental K1+400



INFORME DE GESTION 
VIGENCIA 2017 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR 
SIVA S.A.S. 
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Mezcla Asfaltica. Calzada Oriental. K1+200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Equipo para instalación de mezcla asfáltica. 

 
 

Se continua con la ejecución de la estructura de pavimento rigido, conformado por nivelación del terreno, 
instalación de base granular, capa asfaltica y losa de pavimento en concreto rigido con una intervención de 940 
metros lineales, donde se encuentran tramos pendientes por construir losas debido a la construcción de los 
sumideros transversales que hacen parte de la red pluvial. Avance fisico de la Obra es del 29,18%.



INFORME DE GESTION 
VIGENCIA 2017 

SISTEMA INTEGRADO DE TRANSPORTES DE VALLEDUPAR 
SIVA S.A.S. 

 

 

 
SISTEMA ESTRATEGICO  DE TRANSPORTE  PUBLICO  DE 

VALLEDUPAR 

AV AN CE V s METAS  CON P ES 3 6 5 6 
D E SC R IPC IO N ME T A FISIC A E J E C UT AD O %  AV ANC E O B SE R V AC IO NE S 

 
 
 
 
 
 

 
REHABILITACION MALLA VIAL 

 
 
 
 
 
 

 
10,91  Km 

 
 
 
 
 
 

 
7,64 Km 

 
 
 
 
 
 

 
70,1% 

 

 
 
 
2.27  Km por contrapartida Departamento. Av Simón Bolívar. Av.  Simon Bolivar. Actualmente, sobre 

el corredor de la Av. Simón Bolívar se cuenta con pavimento rígido  hasta  la Abscisa K2+165 en ambas 

Calzadas. Rehabilitación del  Espacio  público  y  de  la  vía  ya  se  encuentra  culminada, para   lo  cual 

continua pendiente la culminación de corrección de detalles. Se encuentra pendiente la conexión de 

las  acometidas de  acueducto a  los  predios  con  el  acompañamiento de  la  Empresa  de  Servicios 

Públicos. Se  continuan ejecutando los empalmes de red  de acueducto sobre  el Costado Occidental 

del Corredor. Av.  Fundación: Se ejecutaron las actividades correspondientes a redes  húmedas en el 

100%, se  continúa con la  rehabilitación de  vías  99%  y espacio público 96%,  se han  colocado 3.460 

Metros lineales de  pavimento en  el primer tramo (Calzada Norte  y Sur  desde   el Obelisco hasta  la 

Glorieta La Ceiba) y 2.420  Metros lineales en el segundo tramo (Calzada Norte  y Sur desde  la Carrera 

12 hasta  la Glorieta La Ceiba), el avance físico  ejecutran tramos pendie 

REHABILITACION ESPACIO PUBLICO 9,32 Km 0,00 Km 0,0%  
 

 
 
 
 
CONSTRUCCION VIAS NUEVAS 

 

 
 
 
 

16,90  Km 

 

 
 
 
 

14,40  Km 

 

 
 
 
 

85,2% 

 
2 Km por contrapartida Municipio y 8,0615 Km construidos por SIVA  a la fecha. Calle  44 y Carrera 4. 

Actualmente  se  cuenta  la   vía   y  espacio  público  terminado,  se   encuentra  pendiente  el  recibo 

definitivo  por  parte   de  la  Interventoría, una  vez  sea  culminada  la  totalidad  de  la  corrección de 

detalles previo al recibo a satisfacción de las  Obras  de  este  proyecto. . Av.  450  Años:  Se continúa 

con las actividades de redes  húmedas que  avanzan en un 85%,  rehabilitación de  vías  99%  y espacio 

público 87%.  Se colocaron  en total  870  metros lineales de concreto rígido  de vías  entre  la  Av.  Villa 

Olímpica y el Mega  Colegio, y en  el tramo correspondiente al Mega   Colegio y  el barrio   450  años, 

3.250  metros lineales. El avance físico  ejecutado en la actualidad es del 95%.  Carrera 27. Se continua 

con  la  ejecución  de  la  estructura  de  pavimento  rigido,  conformado  por  nivelación  del  terreno, 

instalación  de  base   granular,  capa   asfaltica  y  losa   de   pavimento  en   concreto  rigido    con   una 

intervención de  940  metros lineales, donde se  encuentran tramos pendientes por  construir losas 

debido a la  construcción de  los  sumideros transversales que  hacen  parte  de  la red  pluvial. Avance 

fisico  de la Obra  es del 29,18%. 

ADECUACION INTERSECCIONES 6 Und 0 Und 0,0%  
 
CONSTRUCCION CICLORUTAS 

 
43375 m2 

 
20517 m2 

 
47,3% 

5375  m2 por contrapartida Departamento + 2500  m2 por contrapartida Municipio. Av  Si mon  B ol i v ar . 

Avance de Cicloruta terminada 2219  metros cuadrados. C al l e 44.  Se cuenta con  2701  metros 

cuadrados de cicloruta ejecutada. Av . Fundac i ón:  Se han ejecutado 2520  metros cuadrados de 

cicloruta. Av . 450  años . Se han ejecutado 5202  metros cuadrados de cicloruta. 

CONSTRUCCION DE CENTROS DE 

DESPACHO, PORTALES Y CENTROS DE 

INTEGRACION INTERCORREGIMENTAL 

 
8 Und 

 
0 Und 

 
0,0% 

 

CONSTRUCCION DE ZONAS DE 

INTEGRACION (PEP) 
14000 m2 0 m2 0,0% ESTUDIOS Y DISEÑOS 

 

 
 
PREDIOS 

 

 
 

45728 m2 

 

 
 

997 m2 

 

 
 

2,2% 

 

 
Se avanza con los procesos de gestión predial para la adquisición de predios que requiere el Proyecto 

de la Carrera 27. 

 

 

 
 
 

CUADRO DE AVANCE DE INFRAESTRUCTURA CON RELACION A LAS METAS 
CONPES 3656 A CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2017. 
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SISTEMA ESTRATEGICO DE  TRANSPORTE PUBLICO DE  VALLEDUPAR 
 

CONTRATOS DE  I NTERVENTORI A PARA LA  I NFRAESTRUCTURA DEL  SETP 
C O NT R AT O 

No. 
O B J E T O V AL O R  INIC IAL AD IC IO NE S V AL O R  AC T UAL C O NT R AT IST A PL AZO 

AV ANC E 

FISIC O 

AV ANC E 

FINANC IE R O 
O B SE R V AC IO NE S 

 
CI-002-2012 

del 28 de 

Diciembre de 

2012 

 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y 

AMBIENTAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DEL 

ESPACIO PÚBLICO URBANO DE LA CARRERA 41,  TRAMO 1 ENTRE LA CALLE 

1 HASTA LA CALLE 6, INCLUYE CICLORUTA; LA CARRERA 42,  TRAMO 2 

ENTRE LA DIAGONAL 10  HASTA LA INTERSECCIÓN DE LA AVENIDA DON 

ALBERTO; LA DIAGONAL 10,  TRAMO 3 ENTRE LA CARRERA 44  HASTA LA 

CARRERA 42,  EN  LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR. 

 

 
$134.700.216 

 

 
$11.092.909 

 

 
$145.793.125 

 

 
CONSORCIO 

VALLEDUPAR 07 
NIT. 900.580.545-4 

 

 
6,5 MESES 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
 
EL CONTRATO ESTA LIQUIDADO 

CI-001-2013 

del 20 de 

Febrero de 

2013 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y 

AMBIENTAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN EN  PAVIMENTO RÍGIDO 

DE VÍAS Y ESPACIO PÚBLICO EN  LAS COMUNAS 2, 3, 4 Y 5 PARA LA PUESTA 

EN  MARCHA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE PÚBLICO 

COLECTIVO, DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR 

 
$1.134.064.256 

 
$446.358.047 

 
$1.580.422.303 

CONSORCIO 

PAVIMENTOS DE 

LA COSTA 
NIT. 900.593.269-2 

 
13,5  MESES 

 
100% 

 
100% 

 
EL CONTRATO ESTA LIQUIDADO 

 
CI-001-2012 

del 28 de 

Diciembre de 

2012 

 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y 

AMBIENTAL DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS 

DE LOS ELEMENTOS Y COMPONENTES DE LOS GRUPOS 1, 2 Y 3 DEL 

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE LA 

CIUDAD DE VALLEDUPAR - S.E.T.P. 

 

 
$372.464.358 

 

 
$0 

 

 
$372.464.358 

 
 

GEICOL S.A.S 
NIT. 800.256.897-0 

 

 
11 MESES 

 

 
100% 

 

 
100% 

 

 
EL CONTRATO ESTA LIQUIDADO 

 
 
 
CI-042-2014 

del 01 de 

Septiembre 

de 2014 

 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y 

AMBIENTAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LA 

MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO, RENOVACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DE LAS 

REDES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO, Y CONSTRUCCIÓN 

DEL COLECTOR DE AGUAS LLUVIAS DE LA AVENIDA SIMÓN BOLÍVAR ENTRE 

LAS GLORIETAS DEL TERMINAL Y LA CEIBA; INCLUYE LA OPTIMIZACION DEL 

CANAL DE AGUAS LLUVIAS DE LA CALLE 44  DESDE LA GLORIETA DEL 

TERMINAL HASTA EL RIO  GUATAPURÍ Y SUS OBRAS COMPLEMENTARIAS 

PARA LA PUESTA EN  MARCHA DEL SISTEMA ESTRATÉGICO DE TRANSPORTE 

PÚBLICO COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO 

DEL CESAR 

 
 
 
 

$2.076.604.160 

 
 
 
 

$846.846.045 

 
 
 
 

$2.923.450.205 

 
 

 
CONSORCIO 

INTERSIVA 
NIT  900.764.287 – 1 

 

 
 
 
36 MESES Y DIEZ 

DIAS 

 
 
 
 

91,79% 

 
 
 
 

98,61% 

 

 
 
 
CONTRATO EN  EJECUCIÓN. ACTA DE 

REINICIO 04  DE  JULIO DE  2017 

 

 
CSC-SBTT- 

020-2016 

 
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y 

AMBIENTAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCIÓN DE LA MALLA VIAL, 

ESPACIO PUBLICO Y ESTRUCTURAS COMPLEMENTARIAS DE LA AVENIDA 

CALLE 44  Y SU  CONEXIÓN  CON LA CARRERA 4  PARA LA PUESTA EN 

MARCHA DEL SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO 

COLECTIVO DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR. 

 
 

$603.774.200 

 
 

$395.645.925 

 
 

$999.420.125 

 
CONSORCIO 

INTERVENTORIA 

SIVA  VALLEDUPAR 

2015 
NIT  900.927.465-5 

 
12 MESES Y 20 

DIAS 

CALENDARIO 

 
 

99,70% 

 
 

92,76% 

 

 
CONTRATO EN  PROCESO DE 

LIQUIDACIÓN. 

 

 
027-2017 

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA Y 

AMBIENTAL DEL CONTRATO DE CONSTRUCCION DE LA MALLA VIAL Y 

ESPACIO PUBLICO DE LA AVENIDA FUNDACION ENTRE GLORIETA EL 

OBELISCO Y LA CARRERA 12,  INCLUYE LA CONSTRUCCION Y/O 

AMPLIACION DE LAS REDES DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO 

SANITARIO, OBRAS DE DRENAJE PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, 

AVENIDA 450 AÑOS Y CARRERA 27,  PARA LA IMPLEMENTACION DEL 

SISTEMA ESTRATEGICO DE TRANSPORTE PUBLICO DE PASAJEROS DE LA 

CIUDAD DE VALLEDUPAR-S.E.T.P. 

 

 
$5.098.945.690 

 

 
$0 

 

 
$5.098.945.690 

 

 
CONSORCIO 

DESARROLLO 

VIAL  EFICIENTE 

 

 
12 MESES 

 

 
83,16% 

 

 
71,00% 

 

 
El CONTRATO SE ENCUENTRA EN 

EJECUCIÓN. 

 

INFORME DE GESTION 
VIGENCIA 2017 

SISTEMA INTEGRADO DE TRASNPORTES DE VALLEDUPAR 
SIVA S.A.S. 
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INFORME DE GESTION 
VIGENCIA 2017 

SISTEMA INTEGRADO DE TRASNPORTES DE VALLEDUPAR 
SIVA S.A.S. 

 

 

 
 
 

GESTIÓN AMBIENTAL 
 

 

INFORME DE GESTIÓN DEL AREA AMBIENTAL Y Sst DURANTE LA VIGENCIA 
2017. 

 

 

SIVA S.A.S como ente gestor del proyecto SETP Valledupar, por medio de los profesionales de apoyo del área 

Ambiental y Sst, está realizando el apoyo a la supervisión de las obras en cada una de sus etapas, verificando 

que los contratistas dan cumplimiento a todo lo contemplado en los permisos, autorizaciones y licencias 

tramitadas ante la autoridad ambiental y demás autoridades competentes y en cada uno de los componentes y 

programas de los Planes de Manejo Ambiental del proyecto. 
 

 
 

31 ESTRUCTURA DE LOS PLANES DE MANEJO AMBIENTAL DE LAS OBRAS DEL 
SIVA S.A.S 

 

 

Componente A. Sistema de Gestión y Monitoreo Ambiental 
  Programa A1. Estructura de Sistema de Gestión Ambiental 

  Programa A2. Programa de Implementación del PMA (PIPMA) 
 
 

Componente B. Programa de Gestión Social 
 

 

  Programa B1. Información a la comunidad 

  Programa B2. Divulgación 

  Programa B3. Restitución de Bienes Afectados 

  Programa B4. Atención y Participación Ciudadana 

  Programa B5. Pedagogía para la sostenibilidad ambiental 

  Programa B6. Capacitación del Personal de La Obra 

  Programa B7. Vinculación de Mano de Obra 
 
 

Componente C. Manejo Silvicultura, Cobertura Vegetal y Paisajismo 
 

 

  Programa C1. Eliminación de Árboles 

  Programa C2. Reubicación de Árboles 

  Programa C3. Compensación Forestal 

  Programa C4. Contingencia de Árboles no incluidos en la zona de influencia directa 
 
 

Componente D. Gestión Ambiental en las Actividades de la Construcción 
 

 

  Programa D1. Manejo de Demoliciones, Escombros y Desechos de Construcción 

  Programa D2. Almacenamiento y Manejo de Materiales de Construcción



INFORME DE GESTION 
VIGENCIA 2017 

SISTEMA INTEGRADO DE TRASNPORTES DE VALLEDUPAR 
SIVA S.A.S. 

 

 

 
 

  Programa D3. Manejo de Campamentos e Instalaciones Temporales 

  Programa D4. Manejo de Maquinaria, Equipos y Transporte 

  Programa D5. Manejo de Residuos Líquidos, Combustibles, Aceites y Sustancias Químicas 

  Programa D6. Manejo de Estructuras y Aseo 

  Programa D7. Manejo de Aguas Superficiales 

  Programa D8. Manejo de Excavaciones y Rellenos 

  Programa D9. Control de Emisiones Atmosféricas y Ruido 

  Programa D10. Manejo Redes de Servicio Público 

  Programa D11. Manejo de Patrimonio Arqueológico e Histórico de la Nación 
 
 

Componente E. Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
 

 

  Programa E1. Seguridad Industrial y Salud Ocupacional 
32               

  Programa E2. Plan de Contingencia 
 
 

Componente F. Señalización y Manejo de Tráfico 
 

 

  Programa F1. Señalización 

  Programa F2. Manejo de Tráfico y Desvíos 
 

 

Cada programa está presentado en una ficha, donde se precisa la siguiente información: 
 

 

  Objetivo 

  Impactos a Mitigar 

  Normatividad Aplicable 

  Medidas de Manejo 

  Lugar de Aplicación 

  Población Beneficiada 

  Responsable de la ejecución 

  Personal Requerido 

  Indicadores de Seguimiento 

  Responsable del seguimiento 

  Costos 

  Cronograma de ejecución 

  Programas Complementarios 
 

 
 

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA SUPERVISIÓN AMBIENTAL Y Sst 
 

 

  Ajustes y actualización de la documentación del área para el proceso de certificación de 

calidad del SIVA S.A.S, certificación otorgada por ICONTEC.
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  Ajustes y validación ante la UMUS del Ministerio de Transporte de los Planes de Manejo 

Ambiental (PMA) de las obras proyectadas para el 2018. (Centro Histórico, paraderos con 

espacio público PEP´S, Diagonal 10) 

  Participación  en  taller  "Transformación  de  Ciudades"  organizado  por  el  Ministerio  de 

Transporte en la ciudad de Medellín. 

  acompañamiento al área social en socializaciones con la comunidad. 

  Participación en mesas de trabajo con Corpocesar y comunidad 

  Estructuración versión definitiva términos de referencia para diagnostico ambiental Humedal 

maría Camila para el proceso de cierre Socioambiental de obra. 

  Apoyo al área administrativa en el proceso de actualización e implementación del sistema de 

gestión de calidad y Sst. 

  Asistencia a capacitaciones programadas para la implementación del SG-Sst del SIVA S.A.S. 

33   Respuesta a oficios y derechos de peticiones de diferentes entidades y la comunidad del área 

de Influencia de las obras en ejecución. 

  Redacción y envío de oficios y solicitudes a contratistas de obra e interventoría. 

  Apoyo al área Jurídica en respuesta de diferentes oficios con peticiones, quejas, reclamos y 

solicitudes relacionadas con el aspecto ambiental y Sst de las obras. 

  Apoyo a la gerencia y área jurídica en elaboración de estudio de mercado, cotizaciones y 

definición de criterios para siembra de árboles. 

  Apoyo al área administrativa del SIVA, en el proceso de ajustes y actualización de los planes 

de acción, anticorrupción e informe de gestión del SIVA S.A.S, para el área ambiental y Sst. 

  Visitas  a  diferentes  dependencias de  Corpocesar para  hacer consultas  sobre aspectos 

relacionados con el estado de los permisos, licencias, autorizaciones y trámites pendientes 

de las obras en ejecución y liquidación del SIVA S.A.S. 

  Apoyo a  la  gerencia en diferentes  reuniones  con  Corpocesar, aseo  del  norte,  concejo 

municipal, entre otras entidades. 

  Recorridos de supervisión de obra en los tramos intervenidos avenida Fundación, la avenida 

450 años, la carrera 27, el anillo vial de la calle 44 con Cra 4 y la reparación del canal de la 

calle 44; para verificar el cumplimiento de la implementación de los planes de manejo 

ambiental de las obras. 

  Participación en los comité Socio-Ambiental y Sst con la supervisión de SIVA S.A.S y el staff 

de profesionales del área de los contratistas de obra e interventoría de las obras en ejecución. 

  revisión de los informes mensuales del área Ambiental y Sst de las interventorías y los 

contratistas de las obras en ejecución. 

  Supervisión de los procesos de cierre Socio-Ambiental y Sst de obra. 

  Recorrido de verificación mantenimiento de árboles sembrados propuestos en el diseño 

paisajístico y por compensación forestal de las obras en ejecución. 

  Recorrido verificación de la actividad de siembra de árboles de caucho en el separador de la 

avenida Simón Bolívar.
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  Recorridos de verificación de actividades de mantenimiento, de los arboles existentes en el 

separador central y los andenes de la avenida simón bolívar. 

  Recorrido de verificación estado de los árboles de caucho del separador central de la avenida 

Simón Bolívar con expertos forestales, para establecer medidas y tratamientos necesarios 

para la recuperación de estos. 

  Participación en Reunión con funcionarios de la secretaria de planeación municipal, Aseo del 

Norte, aseo del norte, alumbrado público, Electricaribe, la secretaria de ambiente 

departamental entre otros, para tratar temas relacionados con el programa del arbolado 

urbano municipal y solicitar se prioricen unas podas en el separador de la avenida Simón 

Bolívar. 

  Coordinación con funcionarios de Interaseo para identificar realizar podas de formación y 

mantenimiento de árboles de caucho en el separador de la avenida Simón Bolívar 

34   estructuración y envío a la UMUS de informes trimestrales de seguimiento Socio-Ambiental 

de obra. 

  Participación en jornada de Limpieza en el Humedal María Camila organizado por la alcaldía 

Municipal. 
 

 
 

SEGUMIENTO SOCIO - AMBIENTAL Y SISO DE LOS PROYECTOS EN 
EJECUCIÓN: 

 

 

  Construcción Y Rehabilitación De La Malla Vial Y Espacio Público, Renovación Y Optimización De Las 

Redes De Acueducto Y Alcantarillado Sanitario, Y Construcción Del Colector De Aguas Lluvias De La 

Avenida Simón Bolívar Entre Las Glorietas Del Terminal Y La Ceiba; Incluye La Optimización Del Canal 

De Aguas Lluvias De La Calle 44 Desde La Glorieta Del Terminal Hasta El Rio Guatapuri Y Sus Obras 

Complementarias Para La Puesta En Marcha Del Sistema Estratégico De Transporte Público Colectivo 

De La Ciudad De Valledupar, Departamento Del Cesar.(CONTRATO 040 DE 2014 EN EJECUCIÓN) 
 

  Construcción De La Malla Vial, Espacio Público, Y Estructuras Complementarias De La Avenida Calle 

44 Y Su Conexión Con La Carrera 4 Para La Puesta En Marcha Del Sistema Estratégico De Transporte 

Público Colectivo De La Ciudad De Valledupar, Departamento Del Cesar. (CONTRATO No. CO-019 

– 2016 RECIBIDO Y EN LIQUIDACIÓN). 
 

  Construcción y Rehabilitación de la malla vial de la avenida fundación entre la glorieta del obelisco y 

la Cra 12 incluye la construcción y/o ampliación de las redes de acueducto, alcantarillado sanitario, 

obras de drenaje pluvial y obras complementarias, para la implementación del sistema estratégico de 

transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar. S.E.T.P. (CONTRATO No 016 DE 2017 

EN EJECUCIÓN). 
 

  Construcción de la Malla vial y espacio público de la avenida 450 años entre la avenida villa olímpica 

y el barrio 450 años, incluye la construcción y/o ampliación de las redes de acueducto, alcantarillado 

sanitario, obras de drenaje pluvial y obras complementarias, para la implementación del sistema
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estratégico de transporte público de pasajeros de la ciudad de Valledupar - S.E.T.P. (CONTRATO No 

017 DE 2017 EN EJECUCIÓN). 
 

  Construcción de la Malla vial y espacio público de la Carrera 27 entre la calle 44 y Villa Haidí, incluye 

la construcción y/o ampliación de las redes de acueducto, alcantarillado sanitario, obras de drenaje 

pluvial y obras complementarias, para la implementación del sistema estratégico de transporte público 

de pasajeros de la ciudad de Valledupar - S.E.T.P. (CONTRATO No 018 DE 2017 EN EJECUCIÓN). 
 
 

 
REGISTRO FOTOGRAFICO 
SEGUIMIENTO SISTEMA GESTION AMBIENTAL COMPONENTE A PMA 
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SEGUIMIENTO MANEJO SILVICULTURA, COBERTURA VEGETAL Y PAISAJISMO 

COMPONENTE C PMA 
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SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE LA CONSTRUCCIÓN 

COMPONENTE D PMA 
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SEGUIMIENTO A LA SEGURIDAD INDUSTRIAL, SALUD OCUPACIONAL, SEÑALIZACIÓN Y 
PLAN DE MANEJO DE TRAFICO COMPONENTES E Y F PMA 
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GESTIÓN DE OPERACIONES. 
 

 

La puesta en marcha para la implementación y operación del SETP para la ciudad de Valledupar, se ha 
desarrollado, estableciendo un Plan de acción orientado a abordar cuatro aspectos: Aspectos operacionales, 
Aspectos financieros, Aspectos jurídicos, Aspectos tecnológicos, que se interrelacionan conjuntamente, con el 
propósito de lograr los objetivos que tienen como fin la operación del sistema. 

 
 

De lo anterior, se cuenta con el siguiente avance, para el trimestre comprendido entre los meses de Octubre a 
Diciembre de 2017. 

 

 
PLANES                                         ACCIONES                                                  ACCIONES Y OBSSERVACIONES 

Análisis de información de la 
Estructuración Técnica, Legal y
Financiera y comparación con los 

39                                       resultados del documento CONPES 

Esta Acción a corte 30 de Julio de 2017, está cumplida al 100%

 

 
 

Se efectuará la calibración y ajuste al 
modelo operacional y financiero. 

1. Se  efectúa  la  calibración  y  ajuste  al  modelo  operacional  y 
financiero en su totalidad con el cierre completo de la parte 
técnica y la modelación financiera de los escenarios. 

 
A Corte Noviembre de 2017 se ha desarrollado el 100% de la meta.

 

 
 

 
Estado actual de los 
cronogramas de 
implementación. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Validación de la estructuración Técnica, 
Legal y Financiera por parte del DNP 

Con los Consultores contratados para efectuar los ajustes a la ETLF se han 
desarrollado las siguientes acciones: 
 

1.     Finalización del Diseño operacional, Tipología e infraestructura de 
Patios y Talleres que incluye los Despacho en Vía. 

2. Legal: Se define el tipo de estructura organizacional y restructuración 
de los servicios que se efectuara 

3.     Financiero: se da por finalizado la sensibilización de los escenarios. 
Se efectúan dos socializaciones. En la primera se adelantó la socialización 
del tema Técnico y financiero, en esta estuvieron presentes los asesores de 
la UMUS, DNP y Banco Mundial. Para la segunda se trataron temas técnicos 
con los ajustes solicitados por DNP, así como los temas jurídicos del Ajuste 
Legal de la ETLF. 
4. Se radica en DNP el informe de Ajuste y actualización de la Estructuración 
técnica Legal y Financiera del SETP de la ciudad de Valledupar.

 

Nota: Quedamos a la espera de la Validación y/u Observaciones por parte 
de DNP. 

 

 
 
 

 
Estado actual de vinculación 
de flota. 

 
 

 
Revisión de los alcances de la 
Estructuración, Técnica, Legal y 
financiera de Detalle con respecto a 
modelo de vinculación de flota 

Se da por finalizado el tema técnico – operacional, y en este sentido se da inicio 
a la modelación financiera del escenario base y de su correspondiente 
sensibilización. 
 
De lo anterior se da por concluido los siguientes temas: 
 

1. Se  da  por  finalizado  la  construcción  del  modelo  operacional  y 
financiero. 

2. Se define el cronograma de reposición y vinculación de flota el cual da 
inicio en el año 2019, con la tipología GNV y aire acondicionado. 

3.     Se analiza otros esquemas de financiación.
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A Corte Noviembre de 2017 se ha desarrollado el 75% de la meta. 
 
 
 
 

 
 
 

Nivel de cobertura del Sistema. 

 

Revisión del estado actual de cobertura 
y revisión del modelo operativo de rutas 
 
 
 
Mesa de trabajo técnica para la revisión 
operacional 

Se da por finalizado el ajuste al diseño operacional de Detalle, a la espera de un 
proceso de retroalimentación entre la UMUS y DNP. 
 
A Corte Noviembre de 2017 se ha desarrollado el 100% de la meta. 

Se han ejecutado hasta el momento 11 mesas de trabajo relacionadas con temas 
operacionales y socialización del sistema de rutas. 
 
A Corte Noviembre de 2017 se ha desarrollado el 92% de la meta.
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Estado actual del cronograma 
del proceso de chatarrización. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Estado actual de la etapa de 
reorganización y cronograma 
de desmonte de rutas del 
Transporte Público Colectivo 
(TPC). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elaboración del Cronograma para el 
proceso de chatarrización para los 
próximos 5 años 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mesa de trabajo para la revisión 
operacional del modelo y 
reorganización del servicio 

Después de la modelación financiera, se define el plan de reposición y vinculación 
de flota del sistema. 
 

 

Queda pendiente el proceso de re-organización para aplicación en el mes de 
Enero de 2018. 
 
A Corte Noviembre de 2017 se ha desarrollado el 100% de la meta. 
Se han desarrollado hasta la fecha (11) mesas de trabajo donde se tiene como 
propósito 

1.     Socialización del Sistema de rutas 
2. Se analiza el procedimiento legal para la reorganización del Servicio y 

su medición. 
3. Definición  del  modelo  empresarial  para  la  conformación  de  dos 

empresas, debido a los problemas para consolidar un solo operador

 

 
 
 

Gestión de la Demanda.                
Definición del método para medición de 
demanda. 

A Corte Noviembre de 2017 se ha desarrollado el 75% de la meta. 
Como parte del desarrollo de la ETLF, se define los indicadores para la medición 
en transición y operación del sistema. 
 
 
A Corte Noviembre de 2017 se ha desarrollado el 100% de la meta.

 

 
 

De lo anterior se anexa el cuadro con los porcentajes de cumplimiento fijados con corte Diciembre 31 de 2017. 

Finalmente se anexa los siguientes documentos como soporte al PLAN DE ACCION del ente gestor: 

1. Plan de Acción – EJE 1. Anexo a este oficio.
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PLAN DE ACCIÓN SISTEMAS DE 

TRANSPORTE MASIVO - 2016 

 

 
 

 
 

1. EVALUACION DEL SERVICIO 

 
 

Objetivos 

 

En un ejercicio articulado de las instituciones competentes  se deberá adelantar el seguimiento a la cobertura actual de los sistemas de 

transporte, en términos de satisfacción de la demanda de movilización de los habitantes de su zona de influencia, en la cual, presentadas las 

necesidades de los usuarios del servicio, se establezca la manera en que la autoridad considera logrará satisfacerlas. 

 
PLANES 

 
ACCIONES 

 
RESPONSABLE 

FECHA 

INICIO 

 
FECHA FIN 

 
INDICADOR 

 
META 

 
% CUMPLIMIENTO 

 
 

 
Estado actual de los cronogramas de implementación. 

Analisis de informacion de la Estructuracion Tecnica, Legal y Financiera y 

comparacion con los resultados del documento CONPES 

 
SIVA - S.A.S 

 
09/03/2017 

 
30/03/2017 

Documento 

entregado 

 
1 

 
100% 

 
Se efectuará la calibracion y ajuste al modelo operacional y financiero. 

 
SIVA - S.A.S 

 
15/03/2017 

 
30/10/2017 

 

Documento 

entregado 

 
1 

 
100% 

 
Validación de la estructuracion Tecnica, Legal y Financiera por parte del DNP 

 
SIVA - S.A.S 

 
15/03/2017 

 
15/12/2017 

Validacion de la 

ETLF 

 
1 

 
30% 

 
Estado actual de vinculación de flota. 

Revision de los alcances de la Estructuracion, Tecnica, Legal y financiera de Detalle 

con respecto a modelo de vinculacion de flota 

 
SIVA - S.A.S 

 
15/03/2017 

 
30/10/2017 

Documento 

entregado. 

 
1 

 
75% 

 

 
Nivel de cobertura del Sistema. 

 
Revision del estado actual de cobertura y revisión del modelo operativo de rutas 

 
SIVA - S.A.S 

 
15/03/2017 

 
30/10/2017 

 
% cubrimiento 

 
94% 

 
100% 

 
Mesa de trabajo tenica para la revision operacional 

 
SIVA - S.A.S 

 
15/03/2017 

 
30/12/2017 

Mesas de 

Trabajo 

 
11 

 
92% 

 

 
Estado actual del cronograma del proceso de chatarrización. 

 
 
Elaboracion del Cronograma para el proceso de chatarizacion para los proximos 5 

años 

 

 
SIVA - S.A.S 

 

 
15/03/2017 

 

 
30/12/2017 

 
No de vehiculos 

chatarrizados 

por vencimiento 

de vida util 

No de 

vehiculos 

chatarridos 

por 

vencimient 

o vida util 

 

 
100% 

 
Estado actual de la etapa de reorganización y cronograma de desmonte de 

rutas del Transporte Público Colectivo (TPC). 

 
Mesa de trabajo para la revision operaciónal del modelo y reorganizacion del 

servicio 

 
SIVA - S.A.S 

 
15/03/2017 

 
30/10/2017 

 
rutas diseñadas y 

en operación 

 
19 

 
75% 

 
Gestión de la Demanda. 

 
Definicion del metodo para medicion de demanda. 

 
SIVA - S.A.S 

 
15/03/2017 

 
30//10/2017 

Construccion de 

indicadores 

 
3 

 
100% 
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Objetivo 
estratégico 

Actividades Metas Actividades 
ejecutas 

Observaciones 

Ejecutar procesos 
de socialización 
con la comunidad 
a través de las 
áreas social y de 
comunicaciones 
del ente gestor 
que garanticen 
que la comunidad 
conozca de los 
alcances del 
proyecto SETP 

SOCIALIZACIÓN DEL 
PROYECTO: Avenida 
450 años , Carrera 27, 
avenida Fundación 

Socializar al 100% de cada 
una de las 85 Juntas de 
Acción Comunal; líderes 
naturales, líderes populares 
y demás integrantes de las 
Juntas de Acción Comunal 
del área de influencia directa 
sobre el corredor a construir 

A lo largo del 
año se cumplió a 
satisfacción este 
objetivo con 39 
socializaciones 
en los proyectos 
450 años carrera 
27 y avenida 
fundación. 

 

 Realización de talleres 
comunitarios con grupos 
poblacionales 

12 talleres anuales 
realizados 

12 talleres 
realizados 
cumpliendo esta 
meta en un 
100% 

 

 

 
GESTION SOCIAL. 

1. GESTION SOCIAL-HOGARES, INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN EMPRESAS Y EVENTOS DE 
CIIUDAD. 
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Talleres con grupos poblacionales de la comunidad de 450 años, panamá, y Av. Fundación.
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En estos talleres con distintos grupos poblacionales, participaron líderes barriales, ocupantes de espacio 
público, estudiantes de los colegios vecinos a las obra, madres cabeza de hogar. 
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El proceso de socialización implico recorrido casa a casa, reuniones con comunidad, 
COAC. 
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45 
Objetivo 
estratégico 

 
Actividades              Metas                                 Actividades ejecutas          Observaciones

Ejecutar procesos 
de socialización 
con la comunidad 
a través de las 
áreas social y de 
comunicaciones 
del ente gestor 
que garanticen 
que la comunidad 
conozca de los 
alcances del 
proyecto SETP 

SOCIALIZACIÓN: 
Colegios, 
Universidades, 
Corporaciones 
y/o Instituciones 
de Educación 
Superior, en aras 
de realizar 
construcción 
colectiva 

Socializar el 50% de las 
Instituciones educativas 
del área de influencia 
de los proyectos en 
ejecución (Av. 
Fundación, Cra 27 y 
450 años). 
 

 
Doce (12) Talleres 
anuales realizados con 
las universidades, 
corporaciones técnicas 
y universitarias. 

Durante el año 2017 se 
socializo con el 100% 
de los colegios del área 
de influencia de los 
proyectos carrera 27 y 
Av. 450 
 

 
 
Esta meta se cumplió 
en un 170 % término el 
año con 21 talleres 
realizados. 

Es importante destacar la 
importancia de los colegios 
en el proceso de 
construcción de ciudad 
sostenible y amable, pues 
estos son los usuarios del 
TCT en la ciudad y a los 
que hay que cautivar. 

Es de resaltar la 
importancia de aumentar la 
meta de este indicador 
pues los colegios son un 
potencial importante para el 
desarrollo del SETP.
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Taller en el colegio Mayor Cesar Pompeyo  y Andrés Escobar Escobas construcción 
de red de amigos SIVA.
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Objetivo 
estratégico 

Actividades Metas Actividades ejecutas Observaciones 

Ejecutar procesos SOCIALIZACIÓN Hacer presencia con un Se realizó la  

de socialización en eventos de stand en mínimo dos organización de dos  
con la comunidad ciudad (2) eventos de cuidad Ciclo pasea  
a través de las  para socializar y programados desde la  
áreas social y de  posicionamiento de alcaldía municipal con  
comunicaciones  marca presencia y marca  
del ente gestor   institucional.  
que garanticen  
que la comunidad 

conozca de los 
alcances del 
proyecto SETP 
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1.    GESTION PREDIAL: PLANES DE ADQUISICIÓN PREDIAL Y REASENTAMIENTO. 
 

 
 Objetivo                     Actividades              Metas                                 Actividades ejecutas          Observaciones 

estratégico  

Acompañar y             Caracterización y     100% de los predios         Se caracteriza de               Al finalizar el periodo se 
sensibilizar el             tipificación de los     caracterizados a                 acuerdo a                           inició el proceso de 
proceso de                 predios a adquirir     adquirir por las                  procedimiento de predio    construcción del plan de 
adquisición predial                                      intervenciones de obra      a adquirir                            adquisición predial para el 
de los proyectos                                                                                                                                 proyecto ampliación de 
desarrollados por       Realización de         Un (1) diagnostico             Se realizó diagnóstico        glorita la ceiba o los 

SIVA S.A.S                diagnóstico               socioeconómico                 por anexo aclaratorio al     músicos el cual se ajustara 
socioeconómico       realizado                            plan.                                   para el plan de acción 

2018. 
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Sensibilizar y 
socializar el 
proceso de 
adquisición 
predial antes de 
le ejecución de 
obras 

3 socializaciones 
realizadas 

Se llevaron a cabo 
visitas de 
sensibilización para 
compra de predio en 
adición en el proyecto 
calle 44 -4

 

Seguimiento             Informe de seguimiento 
elaborado 

Se desarrolló informe 
para la UMUS de la 
adquisición predial de 
los proyectos carrera 27 
y calle 44 -4
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Aplicación de encuestas socio-económicas a propietarios de predios a adquirir para el 
proyecto ampliación de glorieta de los músicos o la Ceiba.
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Objetivo 
estratégico 

Actividades Metas Actividades ejecutas Observaciones 

Adelantar una 
gestión continua 
con entidades 
especializadas en 
la capacitación y 
formalización 
empresarial 
identificando 
programas y 

Realizar visitas 
de 
acompañamiento 
y sensibilización 
para la 
formalización y 
organización de 
los vendedores 

5% de los vendedores 
que participan en los 
programas de 
formación 

De 113 ocupantes de 
espacio público 
identificados en el 
proyecto Av. Fundación 
60 participaron en 
talleres de formación en 
asocio con el SENA, en 
proceso de la ruta de 
formalización. 

Es importante destacar que 
dentro del proceso se 
adelantaron proceso de 
gestión para firma de 
convenio con la casa de la 
mujer para generar ruta de 
formación para mujeres 
ocupantes de espacio 
público. 

 

portafolio de 
servicios de 
capacitación para 
que los ocupantes 

Acompañamiento 
de la ruta de 
formalización de 
los vendedores 

5% de los vendedores 
asesorados en 
programas de 
formación 

Se formalizo de los 7 
OEP estacionarios, se 
orientó en ruta de 
formalización y proyecto 

 

 

Objetivo 
estratégico 

Actividades Metas Actividades ejecutas Observaciones 

Realizar jornadas de Socialización en Realizar en un 80% las Se realizaron 4 talleres Esta meta se cumple en un 
sensibilización y colegios, actividades lúdico - con los colegios Andrés 70%, sin embargo es 
cultura ciudadana universidades, pedagógicas. Escobar Escobar, importante cambiar 
con el objeto de dar corporaciones  Nelson Mandela y la elementos de esta 
a conocer a la técnicas y  Universidad del Área estrategia para al 

general y población ciudadanía en  Andina. En aras de intervención en el año 

estudiantil sobre la 
metodología y 
funcionamiento del 

general;  proceso de 
sensibilización del 
proceso de operación 

2018. 

 

 
 

 

2.    GESTION PREDIAL : PROGRAMA DE FORMALIZACION, EMPRENDIMIENTO Y EMPLEABILIDAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

creando un 
 
 
 
 

del espacio 
público puedan 

49           acceder a estos 

de emprendimiento a un 
ocupante dando 
cumplimiento a esta 
meta.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.    APOYO EN ACTIVIDADES DE SOCIALIZACIÓN AL ÁREA DE OPERACIONES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

comunidad en
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Objetivo 
estratégico 

Actividades Metas Actividades ejecutas  Observaciones 

Sensibilizar a los 
residentes vecinos 
de las obras sobre 
el proceso 
constructivo y 
cambios socio- 
ambientales del 

Sensibilización y 
socialización 

9 sensibilizaciones a la 
población vecina 
residente del área a 
intervenir 

En total se adelantaron 
15 socializaciones en 
temas ambientales con 
la comunidad del 
proyecto 450 por 
proceso en el humedal 
María Camila. 

  

sector. Comités socio- 
ambientales cada 
15 días 

Acompañamiento a 
mínimo 30 comités 
socio-ambientales cada 
15 días anuales 

En total durante todo el 
año se acompañaron 
62 comités socio 
ambientales de los 
proyectos: Av. 
Fundación, Av. 450 
años, Carrera 27, Canal 
de Panamá y Simón 
Bolívar. 

  

 Revisión de 
informes de obra, 
informes 
mensuales 

Treinta (30) Revisión de 
informes de obra, Un(1) 
informes mensuales por 
obra 

Se revisaron 30 
informes en total de los 
proyectos: Av. 
Fundación, Av. 450 
años, Carrera 27, Canal 
de Panamá y Simón 
Bolívar. 

  

 Instalar puntos de 
atención al 
ciudadano en 
cada frente de 

Ocho (8) PEI 
instalados Tres(3) por 
obra 

Se instalaron los PEI de 
los proyectos Av. 
Fundación, Av. 450 
años y carrera 27. 

 Este indicador se cumple al 
100% iniciado el último 
trimestre del año que se da 
inicio formal a la obra de la 

 obra intervenido    avenida 27. 

 

Sistema Estratégico 
de Transporte 
Público Colectivo – 
SETPC 

aplicando 
estrategias 

de lo que será el 
SETP.

 

 
 
 

4. ACOMPAÑAMIENTO EN EL PROCESO CONSTRUCTIVO DEL PLAN DE MANEJO SOCIO- 
AMBIENTA 
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Sensibilización 
con la comunidad 
afectada por la 
intervención de 
árboles; 
erradicación, 
poda y traslado 
del mismo a 
través de la 
campaña Adopta 
un Árbol. 

200 árboles adoptados 
por el total de predios 
afectados por la 
intervención del 
proyecto 

Se sobrepasa este 
indicador en un 28 % 
logrando 
acompañamiento a la 
siembra de 255 árboles 
entre colegios, 
comunidad aledaña a 
los proyectos en 
desarrollo y ya 
desarrollados por el 
SETP de Valledupar

 

 
 

Jornadas de siembra y talleres ambientales. 
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Jornadas ambientales. 

 
 

 

Verificación de los PEI y los PAC de los proyectos. 
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 Objetivo Actividades Metas Actividades ejecutas Observaciones 

 estratégico     

 Contribuir para la Acompañamiento Cuatro (4) ocupantes Se logra hacer la  

 relocalización y a las autoridades de espacio público relocalización de los  

 ejecución de los municipales en el relocalización ocupantes de espacio  

 programas se proceso de  público del proyecto  

 conviertan en una recuperación del  avenida fundación para  

 oportunidad en el espacio  público  dar paso al desarrollo  

 mejoramiento del según los  de la obra.  

 ordenamiento diseños de la    

 territorial y obras    

 urbanístico de la desarrolladas del    

 cuidad SIVA    

 

 
Comités socio ambientales de obras. 

 
 

 
 
 
 
 
 

5.    RESTITUCIÓN DE ESPACIO PÚBLICO
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Recorridos de verificación de espacio público y relocalización de ocupantes.
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

 
 

Norma Técnica ISO: 9001-2015 
 

 

El Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S, comenzó la actualización de todos sus procesos 

comprometiéndose con la Norma Técnica de Calidad ISO:9001-2015 se trabajó de la siguiente manera para 

consolidar el otorgamiento: 

Etapa 1. 
 

El proceso de otorgamiento inició con la evaluación por parte del equipo auditor de los siguientes aspectos: 
 

    información documentada del sistema de gestión de la organización. 

 Evaluar las condiciones específicas del sitio de la organización y tener intercambio de información 

con el personal del cliente con el fin de determinar el estado de preparación para la etapa 2 de la 

auditoría. 

    Revisar el estado de la organización y su grado de comprensión de los requisitos de la norma, en 
 

particular en lo que concierne a la identificación del desempeño clave o de aspectos, procesos, 
56                     

objetivos y funcionamiento significativos del sistema de gestión. 

    Recopilar la información necesaria correspondiente al alcance del sistema de gestión. 

 Revisar la asignación de recursos para la etapa 2 de la auditoría y acordar con el cliente los detalles 

de ésta. 

 Proporcionar un enfoque para la planificación de la etapa 2 de la auditoría mediante la comprensión 

suficiente del sistema de gestión de la organización y de las operaciones del sitio en el contexto de la 

norma del sistema de gestión. 

 Evaluar si las auditorías internas y la revisión por la dirección se planifican y realizan, y si el nivel de 

implementación del sistema de gestión confirma que la organización está preparada para la etapa 2 

la auditoría. 

 

Finalizada la Etapa 1, el auditor líder entrega a la organización un informe escrito con los resultados de 
              esta etapa de la auditoría, el cual contiene las áreas de preocupación identificadas y la recomendación de   

la viabilidad de iniciar la etapa 2 de la auditoría de otorgamiento. Durante la etapa 1, no se reportan no 
conformidades. 

 
 
 

ETAPA 2 
 

El propósito de la Etapa 2 consiste en evaluar la implementación, así como la eficacia y desempeño del sistema 

de gestión de la organización. Como actividad inicial, previo el suministro al equipo auditor por parte de la 

organización de la información documentada del sistema de gestión, se preparar la auditoría y definir el Plan 

de Auditoría para el desarrollo de la Etapa 2 de la Auditoría de otorgamiento. El auditor líder envía el plan de
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auditoría a la organización, de tal manera que se defina de común acuerdo con la organización, la agenda a 

seguir durante el desarrollo de dicha etapa. En esta etapa se evalúan, entre otros, los siguientes aspectos: 

 

    Información y evidencias de la conformidad con los requisitos de la norma de sistema de gestión. 
 

 La realización del monitoreo ( seguimiento), medición, informe y revisión relacionadas con los 

objetivos y metas de desempeño clave de la organización. 

 La  capacidad  del  sistema  de  gestión  de  la  organización  y  su  desempeño  en  relación  con  el 

cumplimiento de requisitos legales, reglamentarios y contractuales aplicables en el alcance de 

certificación. 

    Control operacional de los procesos de la organización. 

    Auditorías Internas y Revisión por la Dirección. 

    La responsabilidad de la dirección en relación con las políticas de la organización. 

 
Finalizada esta etapa, el auditor líder presenta un resumen general de las actividades desarrolladas y de los 
resultados obtenidos. De igual manera, se ilustra a la organización sobre las oportunidades de mejora. Todos 
estos resultados se presentan formalmente a la organización a través del informe de auditoría, el cual elabora 

57          el auditor líder con los resultados y las conclusiones de auditoría. 

 
 

OTORGAMIENTO DEL CERTIFICADO ICONTEC asigna un ponente de certificación, el cual es un profesional 

independiente y competente en el esquema pertinente. Este ponente de certificación, realiza una revisión de 

los informes de auditoría y del proceso de certificación que se ha desarrollado con la organización y, de ser 

viable, establece la decisión de certificación por un periodo de tres (3) años. 
 

 
 

AUDITORÍAS DE SEGUIMIENTO Con el fin de verificar el cumplimiento permanente del sistema de gestión con 

los requisitos de la norma y darle cumplimiento al programa de auditoría de cada ciclo de certificación. se 

realizará un seguimiento mediante auditorías anuales que se efectuarán durante los dos (2) primeros años de 

vigencia del certificado. La realización de estas auditorías anuales se debe realizar de acuerdo con las 

condiciones establecidas en el Reglamento de la certificación ICONTEC de Sistemas de Gestión (ES-R-SG- 

      001).  Cada  auditoría  de  seguimiento  se  inicia  con  la  preparación  de  la  misma  y  la  elaboración  del  plan  de   

auditoría, la ejecución y la emisión del correspondiente informe que se entregará a la organización de acuerdo 

con los resultados de la auditoría. 

 
 
 

Gestión Documental 
 

 

Una vez obtenida la información institucional se procedió a realizar el inventario de las series documentales 

producidas por cada una de las dependencias de la Entidad.
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Se hizó la clasificación de las series documentales de acuerdo con la estructura organizacional y el 

ordenamiento de las series documentales, además se establecieron los valores primarios secundarios de la 

documentación para determinar los tiempos de retención en los archivos de gestión y central, y la posterior 

disposición final de la docuemntación. 
 

 
Se estructuró la Tabla de Retención Documental en el formato normalizado por el Archivo General de la Nación, 

donde se reflejan las series y subseries con sus respectivo tipos documentales por dependencias según la 

información suministrada por el equipo del proceso de calidad. 
 

 
Se presentó el modelo del acto administrativo para la creación del comité de archivo de la entidad. 

 

 
Equipo Tecnológico e Infraestructura 

 

 

Con la implementación del programa de mantenimiento de equipos y de infraestructura de la Entidad, se pudo 

determinar las necesidades urgentes y necesarias para la empresa, adquiriendo equipos de alta tecnología que 

permiten el buen desarrollo de las funciones. 
58 

 

 

Se realizaron todos los mantenimientos preventivos y correctivos según el cronograma establecido. 
 

 
Plan de Anual de Capacitaciones y Bienestar Social 

 

 

Durante la vigencia 2017 se adoptó el plan institucional de capacitación, bienestar social y estímulos para los 

empleados del Sistema Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S., logrando contribuir al 

fortalecimiento de los conocimientos y competencias de los empleados del Sistema Integrado de Transportes 

de Valledupar S.A.S., en función del crecimiento personal, laboral, el mejoramiento del servicio prestado y del 

Sistema de Gestión de la Calidad. 
 

 
A través de los programas de bienestar social, se logró crear, mantener y mejorar en el ámbito del trabajo las 

      condiciones que favorezcan el desarrollo personal, social y laboral de los empleados, permitiendo desarrollar   

sus niveles de participación e identificación con su trabajo y con el logro de la misión de la entidad. 
 

 
Sistema de seguridad y salud en el trabajo 

 
La aplicación de los Sistemas de Gestión, Seguridad y Salud en el trabajo se basa en criterios, normas y 
resultados pertinentes en materia de SST. Tiene por objeto proporcionar un método para evaluar y mejorar los 
resultados en la prevención de los incidentes y accidentes en el lugar de trabajo por medio de la gestión 
eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.
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En el Sistema Integrado de Transporte de Valledupar se tienen en cuenta los estándares mínimos para 
promover el SG-SST como una forma eficaz de mejora la ejecución de ña SST en el lugar de trabajo. Se 
desarrollaron las siguientes actividades: 

 
 Se tuvieron en cuenta los estándares mínimos según número de trabajadores, actividad económica, 

labor u oficios. 

 Se desarrolló de manera exclusiva y con recursos propios: 

Fase 1: Evalucaión inicial. 

Fase 2: Plan de mejoramiento conforme a la Evaluación inicial: Autoevaluación, plan de 

mejoramiento. 

 
Modelo Estándar de Control Interno MECI 

 

 

Los resultados de la evaluación sobre la madurez del MECI para la vigencia 2017 muestran que lel Sistema 

Integrado de Transporte de Valledupar SIVA S.A.S tiene un indicador de madurez de su sistema de control 

interno en nivel avanzado. 
 

 

59          Valoración del riesgo 

 

 
Para el SIVA S.A.S.  durante la vigencia 2017 tuvo gran importancia la correcta administración de sus riesgos 

tanto administrativos como de corrupción, por lo tanto, se realizaron las siguientes actividades con el fin de 

revenir su materialización: 
 

 
 Se elaboró el mapa de riesgos de corrupción con el propósito de generar alarmas, mecanismos y 

controles orientados a prevenir o evitar los riesgos de corrupción de cada uno de los procesos de la 

institución y con el cual se realizó la construcción del Plan de Anticorrupción y Atención al Ciudadano 

2017. 
 

Durante la vigencia se realizó seguimiento cuatrimestral a cada uno de los riesgos identificados en los procesos, 

con el fin de monitorear periódicamente las acciones y controles establecidos. 
 

 
Se realizó la  gestión del riesgo eficiente y efectiva en todos sus niveles, de monitoreo, seguimiento y control 

para la  administración de riesgo, una política de riesgos de acuerdo con el entorno institucional, mapas de 

riesgos actualizados y acordes con los objetivos de los procesos, una cultura de seguimiento que contribuye a 

la prevención y garantiza razonablemente el cumplimiento de la misión y un porcentaje de cumplimiento del 

100% de las acciones para mitigar las posibilidades de materialización del riesgo. 
 

 
    Acompañamiento y asesoría 

 
Suscripción de planes de mejoramiento externos, como actividad de asesoría se apoyó la formulación y 
consolidación de del plan de mejoramiento suscritos con la Contraloría municipal de Valledupar (vigencia 2016)
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y el plan de mejoramiento suscrito con Ernest & Young Audit S.A.S.  (vigencia 2017), los cuales se trabajaron 
en conjunto con los líderes de procesos para el logro de una presentación oportuna del plan y de sus avances, 
cumpliendo con cada una de las acciones propuestas dentro de los términos de la administración. 

 

 
    Evaluación y seguimiento 

 
Como herramienta de planeación la entidad elaboró el Programa Anual de  Auditorías Internas con el fin de 

realizar la evaluación independiente, objetiva y neutral de diferentes procesos y productos de la entidad. 
 
 

La evaluación independiente desarrollada por la oficina de control interno generó hallazgos, observaciones y 
recomendaciones a cada uno de los procesos auditados, de los cuales se derivaron los correspondientes planes 
de mejoramiento con el fin de asegurar el adecuado funcionamiento y efectividad del sistema de control interno. 

 

 
    Relación con entes externos 

 

 
 

Durante la vigencia 2017, el área administrativa facilitó los requerimientos de los organismos de control externo 
60 y participó en la coordinación en la presentación de informes de Ley, informes periódicos e informes eventuales 

facilitando el flujo de información al interior y exterior de la entidad, además cumplió con su rol de enlace para 

las auditorías externas.
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GESTIÓN FINANCIERA 
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